



SRSSP- PIAP Procurement plan- Beheria Governorate (2021-2022)

م	البيان	نوع المناقصة	تاريخ الإعلان	فتح المظاريف الفنية	البت الفني	نهاية فترة التوقف	فتح مظاريف مالية	البت المالي	نهاية فترة التوقف	إخطار النية بالترسية	التأمين النهائي	تاريخ التعاقد	أمر التوريد	الإستلام
1	توريد وتركيب عدد 8 هوائيات سطحية لمحطة معالجة شبراخيت	عامة مظروفين	2021-08-01	2021-08-23	2021-10-03	2021-10-12	2021-10-14	2021-11-02	2021-11-11	2021-11-14	2021-11-24	2021-11-25	2021-11-25	2022-06-15
2	توريد مهمات كهربية لمحطة معالجة شبراخيت	عامة مظروفين	2021-08-01	2021-08-23	2021-09-21	2021-09-30	2021-10-03	2021-10-10	2021-10-19	2021-10-21	2021-11-02	2021-11-03	2021-11-03	2022-04-03
3	توريد وتركيب عدد 3 سيركيت بريكر 2500 أمبير + عدد 1 سيركيت 1600 أمبير لمحطة معالجة شبراخيت	عامة مظروفين	2021-08-01	2021-08-23	2021-09-21	2021-09-30	2021-10-03	2021-10-10	2021-10-19	2021-10-21	2021-11-02	2021-11-03	2021-11-03	2022-04-03
م	البيان	نوع المناقصة	تاريخ الإعلان	فتح المظاريف الفنية	البت الفني والمالي	نهاية فترة التوقف	إخطار النية بالترسية	التأمين النهائي	تاريخ التعاقد	أمر الشغل	الإستلام			
1	صيانة وإصلاح عدد 2 كمبرسور لمحطة معالجة شبراخيت	عامة مظروف واحد	2021-08-30	2021-09-20	2021-10-20	2021-10-31	2021-11-02	2021-11-14	2021-11-15	2021-11-15	2022-03-15			

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
مهندس / محمد سعيد نشأت



لعمري
ع